



ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

с.ц.

Број: 75185/8-08
Датум: 31-12-2018

Адреса Наручиоца: Београд, Његошева 84.

Интернет страница Наручиоца: www.beoland.com

Врста Наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа

Врста предмета: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Општи радови на зградама и у нискоградњи (без посебних спецификација)

Место извођења радова: Град Београд

Назив и ознака из ОРН: 45233120 Радови на изградњи путева, 45233129 Радови на изградњи раскрсница, 45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45233294 Постављање путне саобраћајне сигнализације, 45316200 Инсталација опреме за сигнализацију, 45316100 Инсталација спољне расвете, 45232310 Радови на изградњи телефонских водова, 45234160 Радови на изградњи електричних водова за тролејбусе, 45231400 Радови на изградњи електроенергетских водова, 45232221 Трансформаторске подстанции, 71300000 Техничке услуге
Ознака из класификације делатности: 42.11, КД 42.21, КД 42.22, КД 71.1

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) (даље ЗЈН), члана 40. Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр. 84, бр. 62805/11165-09-07 од 09.11.2018. године, члана 64. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дирекцији бр. 2711/9-08 од 16.01.2018. године, Извештаја стручног тима инт. бр. 1330/4 од 06.12.2018. године и Записника Радне групе Наручиоца од 25.12.2018. године, доносим

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1) Мења се Уговор бр. 37869/2-04 од 15.06.2016. године, (даље Уговор) закључен са добављачем ЈКП "Београд Пут", ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, Београд, водећи члан групе понуђача са чланицама заједничке понуде: „АТМ БГ“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина 127, 11070 Нови Београд, ДС „Energosoop“ д.о.о. Старине Новака 6, 11000 Београд, „Геопут“ д.о.о. Томе Росандића 2, 11000 Београд, „Машинопројект Копринг“ а.д. Добрињска 8а, 11000 Београд, (даље Добављач) за извођење радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације (број поступка јавне набавке ОП-247/15) у погледу уговореног рока за извршење уговореног посла, тако да се исти продужава до дана **30.06.2019.** године.
- 2) Са Добављачем закључити V Анекс Уговора у складу са одредбама ове Одлуке.

Образложење

Решењем директора Сектора за изградњу, надзор и високоградњу бр. 1319/4 формиран је стручни тим.

Задатак стручног тима је да сагледа захтев добављача ЈКП „Београд пут“, бр. 46832/2018 од 20.11.2018. године, заведеног у Дирекцији под бројем 64362 од 21.11.2018. године, за изјашњење за продужетак рока Извођење радова на изградњи тролејбуско–аутобуског терминуса у Дунавској улици са израдом техничке документације, по уговору бр. 37869/2-04 од 15.06.2016. године код инвеститора и сачини извештај са стручним мишљењем и исти достави Радној групи у циљу доношења одлуке о истом.